
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA-PE

Nº / ANO CONCEDENTE
REPASSE

(R$)

CONTRAPARTID

A (R$)
CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL Nº DATA INÍCIO PRAZO

VALOR 

CONTRATADO 

(R$)

DATA 

CONCLUSÃO / 

PARALISAÇÃO

PRAZO 

ADITADO

VALOR 

ADITADO 

ACUMULADO 

(R$)

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26)

PP 009/2017 TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) X-X RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 26.894.627/0001-27 ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA 072/2017 28/04/17 08 MESES 19.999,20 28/12/2017 8-Meses 0,00 0,00  3390.39.00          12.499,50 12.499,50              12.499,50             12.499,50 EM ANDAMENTO
                  6.980,90 

2017

2017

VALOR  PAGO 

ACUMULADO NA 

OBRA OU 

SERVIÇO NO 

EXERCÍCIO(R$)

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 

EXERCÍCIO: 2018.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.80 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PERÍODO REFERENCIAL: 2º Trimestre.

OBRA OU SERVIÇO

MODALIDADE / Nº 

LICITAÇÃO E ANO
IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

CONVÊNIO CONTRATADO ADITIVO

SOMATÓRIO 

DOS 

REAJUSTES DO 

CONTRATO NO 

EXERCÍCIO

NATUREZA 

DAS 

DESPESAS

VALOR 

BOLETINS DE 

MEDIÇÃO 

ACUMULADO 

NO EXERCÍCIO 

(R$)

VALOR PAGO 

ACUMULADO NO 

PERÍODO (R$)

CONTRATO
SOMATÓRIO 

DOS VALORES 

PAGOS NO 

TRANSCORRER 

DA 

OBRA/SERVIÇO 

DESDE O INÍCIO

SITUAÇÃO OBRA: 

EM ANDAMENTO, 

CONCLUÍDA/PAR

ALISADA.

PP 009/2017 TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) X-X RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 17.137.653/0001-10 ADALBERTO ALBUQUERQUE F JUNIOR 068/2017 28/04/17 08 MESES            42.958,24 28/12/2017 8-Meses 0,00 0,00  3390.39.00          26.848,99 26.848,99              26.848,99             26.848,99 EM ANDAMENTO
                23.080,46 

PP 009/2017 TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) X-X RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 14.788.142/0001-70 K F GOMES TRANSPORTE ME 070/2017 28/04/17 08 MESES            42.398,72 28/12/2017 8-Meses 0,00 0,00  3390.39.00          26.499,20              26.499,20              26.499,20             26.499,20 EM ANDAMENTO
                12.970,09 

2017

PP 009/2017 TRANSPORTE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) X-X RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 0,00 27.141.426/0001-11 LUCI DA CONCEIÇÃO SILVA 069/2017 28/04/17 08 MESES            42.398,72 28/12/2017 8-Meses 0,00 0,00  3390.39.00          26.499,20 26.499,20              26.499,20             26.499,20 EM ANDAMENTO
                10.922,31 

2017

CC001/2015
CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO-1 -
MODELO PADRÃO FNDE

5741/2013
MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO
    1.298.491,11 0,00 01.079.262/0001-56

COMPACTA CONSTRUÇÕES E

INCORPORAÇÕES LTDA EPP
191/2017 25/09/2017 240 DIAS     1.298.491,11 22/05/2018  240 DIAS      196.695,31    1.495.186,42  449051.00     362.022,42         331.967,14         362.022,42        362.022,42 EM ANDAMENTO

                53.953,76 

                         308.068,66 

x-x-x-x-x-x-x-x x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x x-x-x-x-x-x-x x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x  x-x-x-x-x-x-x x-x-x-x-x-x-x-x x-x-x-x-x-x-x-x-x x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x x-x-x-x x-x-x-x-x x-x-x-x-x  x-x-x-x-x-x-x x-x-x-x-x-x-x  x-x-x-x-x-x  x-x-x-x-x-x  x-x-x-x-x-x  x-x-x-x-x  x-x-x-x-x-x  x-x-x-x-x-x-x  x-x-x-x-x-x-x  x-x-x-x-x-x x-x-x-x-x-x-x           24.724,87 

                    78.678,63 

TOTAL        454.369,31            424.314,03            454.369,31           454.369,31 

  Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

José Carlos Júnior, CPF nº 196.766.204-59 - Assessor Técnico Contábil Ricardo de Arruda Lira, CPF nº 781.011.744-00 - Secretário de Infraestrutura Maviael Francisco de M. Cavalcanti, CPF nº 003.941.814-68 - Prefeito

Macaparana, 07 de agosto de 2018.
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